

1. Dans ce petit rapport vous trouver les détails des derniers travaux .

Date	Détails	La somme en euro
7/10/2014 14/1/2015	Premier et deuxième paiements ouvriers fosse	1'262.00
14/12/2014 23/12/2014	Troisième et quatrième paiement ouvriers fosse	1'383.00
25/01/2015 25/02/2015	Premier et deuxième paiement maçon mur et ouvriers béton fosse	362.00
18/01/2015	Matériaux de construction et autres	1'430.00
4/02/2015	Beton pour le mur et la fosse	1'949.00
18/02/2015	Ouvriers carrelages	532.00
1/02/2015	Dernier paiement maçon mur et ouvriers béton fosse	632.00
19/02/2015	Achat de carrelages	532.00
28/02/2015	Achat et ouvriers installation sanitaires	1'383.00
15/02/2015	Achat des pierre taillées pour les escaliers	415.00
8/03/2015	menuisier	149.00
	Total	10'029.00

2. Plus bas vous trouvez quelques photos



Le mur et on voit la fossé couverte en béton



Le prochain labo



Escaliers de premier étage



Escaliers pour le terrasse



Salle de réunion avec la porte du bureau



Toilette pas encore terminé